i.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów
1		2	Projekt informatyczny	83 dn	wto, 28.02.17	czw, 22.06.17	
2		8	Start	0 dn	nie, 19.03.17	nie, 19.03.17	
3		=	Inicjacja	8 dn	wto, 28.02.17	czw, 09.03.17	
4		in the second	Utworzenie zespołu projektowego	1 dzień	wto, 28.02.17	wto, 28.02.17	Aleksandra Hrymak ;
5			Utworzenie koncepcji Systemu Kreacji Pomysłów	4 dn	śro, 01.03.17	pon, 06.03.17	Aleksandra Hrymak ;Damian
6		8	Prezentacja funkcjonalności odbiorcy	1 dzień	wto, 07.03.17	wto, 07.03.17	Aleksandra Hrymak ;
7		-	Uwzględnienie wymagań	1 dzień	śro, 08.03.17	śro, 08.03.17	Aleksandra Hrymak ;
8		واواواوا	Spotkanie z zespołem informatycznym	1 dzień	czw, 09.03.17	czw, 09.03.17	Aleksandra Hrymak ;
9		2	Opracowanie koncepcji interfejsu oraz harmonogramu spotkań	0 dn	czw, 09.03.17	czw, 09.03.17	Aleksandra Hrymak ;Damian
10		-	Rozpoczęcie	3 dn	pią, 10.03.17	wto, 14.03.17	
11	î	ան ան ան ան ան ան	Analiza interesariuszy	1 dzień	pią, 10.03.17	pią, 10.03.17	Aleksandra Hrymak
12		=	Analiza ryzyka	1 dzień	pon, 13.03.17	pon, 13.03.17	Aleksandra Hrymak
13		2	Cel główny projektu	1 dzień	wto, 14.03.17	wto, 14.03.17	Aleksandra Hrymak
14		=	Utworzenie harmonogramu prac	0 dn	wto, 14.03.17	wto, 14.03.17	Aleksandra Hrymak
15		3	Realizacja	67 dn	pon, 20.03.17	wto, 20.06.17	
16	0	ប្រាស្ស ស្រាស្ស ស្រា	Cykliczne spotkania projektowe	65,13 dn	pon, 20.03.17	pon, 19.06.17	Aleksandra Hrymak
31		2	Zaprojektowanie wizualizacji	1 dzień	pon, 20.03.17	pon, 20.03.17	Zespół IT
32		2	Wybór języka programowania	1 dzień	wto, 21.03.17	wto, 21.03.17	Zespół IT
33		2	Wprowadzanie poprawek do wizualizacji	1 dzień	śro, 22.03.17	śro, 22.03.17	Zespół IT
34		-	Opracowywanie koncepcji aplikacji oraz założeń technicznych i technologicznych	20 dn	czw, 23.03.17	śro, 19.04.17	Zespół IT
35		0000	Utworzenie baz danych	20 dn	czw, 20.04.17	śro, 17.05.17	Zespół IT
36		=	Testy baz danych	5 dn	czw, 18.05.17	śro, 24.05.17	Zespół IT
37			Prezentacja wersji roboczej	1 dzień	czw, 25.05.17	czw, 25.05.17	Zespół IT
38	Į.	olololol	Wprowadzenie poprawek	2 dn	pią, 26.05.17	pon, 29.05.17	Zespół IT
39		2	Dodawanie kolejnych funkcjonalności	15 dn	wto, 30.05.17	pon, 19.06.17	Zespół IT
40		2	Prezentacja ostateczna	1 dzień	wto, 20.06.17	wto, 20.06.17	Aleksandra Hrymak
41		\$	Zakończenie	2 dn	śro, 21.06.17	czw, 22.06.17	
42		100 m	Zebranie dokumentacji	1 dzień	śro, 21.06.17	śro, 21.06.17	Aleksandra Hrymak
43	1	=	Uwolnienie zasobów	1 dzień	czw, 22.06.17	czw, 22.06.17	Zespół IT;Aleksandra